


# cplace

Komplexe Projekte vernetzt steuern

## Enterprise Scheduling




Die cplace Premium App Enterprise Scheduling bietet eine klassische Projektterminplanung mit Gantt-Diagramm. Doch cplace geht weit über die Standardfunktionen der klassischen Projektplanung hinaus, denn es basiert auf der Methodik des Kollaborativen Projektmanagements – dem De-facto-Standard der Automobilindustrie.

Nach deren Logik werden große, komplexe Pläne in kleinere, beherrschbare Teilumfänge untergliedert und an Verantwortliche aus den unterschiedlichen Fachbereichen und Standorten übergeben. Davon profitieren besonders komplexe Produktentstehungsprozesse.

Diese einzelnen Teilplanungen ermöglichen wiederum klare Zuteilungen und Verantwortlichkeiten und sind über eine gemeinsame Datenbasis verknüpft. Nach Bedarf können flexibel agile oder klassische Inhalte in die cplace Projektplanung integriert werden.

→ Mehr auf [cplace.com](https://www.cplace.com)





**Dezentrales Arbeiten  
mit klaren Verant-  
wortlichkeiten und  
Zuständigkeiten**



**Aktive Vernetzung für  
erhöhte Akzeptanz  
und nachweislich  
bessere Ergebnisse**



**Managementgerechte  
Aufbereitung  
auf Knopfdruck,  
z. B. als Report**

## Business Challenge

Immer kürzere Entwicklungszyklen, globale und mehrstufige Lieferketten, steigende Komplexität in der Produktentwicklung und zunehmende Softwareanteile in Produkten setzen Unternehmen unter Druck. Terminverzögerungen, Qualitätseinbußen, hohe manuelle Aufwände sowie Dateninkonsistenzen verschlechtern die Transparenz und die Qualität von Entscheidungen in Projekten.

## Kundennutzen

cplace ermöglicht Unternehmen und Projekten auch in dynamischen Situationen jederzeit Transparenz und Kommunikation über alle Projektebenen hinweg. Durch die aktive Einbindung und Vernetzung aller Projektbeteiligten steigt nicht nur die Akzeptanz – auch die Qualität und Effizienz der Projekte und Prozesse verbessert sich nachweislich.

## Besondere Features

1. Durch die Bausteine und Funktionen der vernetzten Terminplanung ermöglicht cplace echtzeit-aktuelle Informationen und eine aktive Kommunikation über den Projektstand. Dazu gehören projekt- und planübergreifende Verknüpfungen, z. B. durch das Abonnieren von Meilensteinen oder die Delegation eigener Planinhalte in andere Projekte
2. Agile und klassische Arbeitsweisen sind flexibel kombinierbar, z. B. durch die Unterfütterung von Meilensteinen mit Gate-Checklisten oder mit den zugehörigen Aufgaben in einem agilen Board. cplace bietet auch die Integration von Elementen aus anderen Disziplinen in das Gantt Chart, z. B. von Lieferterminen.
3. Die Kür jeder Terminplanung ist die management- bzw. zielgruppengerechte grafische Aufbereitung der Daten. Die *cplace App PG-Export* ergänzt die vernetzte Terminplanung um eine Lösung für die Aufbereitung und Ausleitung von Planungsinformationen auf Knopfdruck – einfach und schnell als Microsoft PowerPoint-, PDF- oder Grafikdatei.