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Planänderungen visualisieren

Trends

Nur selten verlaufen größere Planungen ohne 
zwischenzeitliche Veränderungen von Anfang  
bis Ende. Zur Planung gehört stets auch die 
Umplanung, nicht zuletzt im Projektgeschäft. 
Gründe dafür gibt es vielfältige: Ein Prozess-
schritt kann nicht wie angedacht durchgeführt 
werden, die letzte Genehmigung steht noch aus 
oder die höhere Gewalt macht allen Beteiligten 
einen Strich durch die Rechnung. 

Gute Gründe, die dazu führen können, dass  
Projekttermine umgeplant werden müssen.  
Die Premium Application Trends hilft dabei, diese 
Veränderungen zu visualisieren.  

Nach dem Prinzip der Meilensteintrendanalyse 
(MTA) werden alle Verschiebungen über den 
Projektverlauf hinweg dargestellt. So bleibt stets 
dokumentiert, was geschoben wurde.

https://www.cplace.com/toolkit/trends/
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Business Challenge

Terminverschiebungen innerhalb eines Projektes werden in cplace automatisch historisiert. Um diese 
Informationen regelmäßig zu berichten oder am Ende eines Projektes auszuwerten, müssen jedoch alle 
Verschiebungen mühsam zusammengetragen werden. Trends visualisiert die Historisierung in cplace 
und zeigt die Verschiebungen einzelner Elemente, etwa Meilensteine oder Vorgänge, zu auswählbaren 
Stichtagen über den Zeitverlauf an.
  
Kundennutzen

Die Premium Application Trends dokumentiert Terminverschiebungen automatisiert, kann flexibel ein-
gebunden werden und ermöglicht somit Reportings und Auswertungen. Das Widget kann problemlos 
in bereits laufende Projekte eingebunden werden, da es auf die automatische Historisierung der cplace 
Umgebung zugreift. So werden auch Elemente abgebildet, die bereits vor der Einführung von Trends 
existiert haben.

Besondere Features

1.	 Aufbereitete Daten in Trends können problemlos aus dem System exportiert werden. Sei es Grafiken 
zur Einbindung in Reports oder auch zugrundeliegende Daten zur weiteren Verarbeitung außerhalb 
von cplace. 

2.	 Beginn und Ende einzelner Trendlinien können auf Grundlage von Terminen und Fertigstellungs-
graden flexibel definiert werden. Da zu Projektbeginn Termine oft verschoben werden, sind einzelne 
davon oft nicht valide und sollten in einem dauerhaften Reporting nicht auftauchen. Auch Linien 
abgeschlossener Elemente sollen in einer MTA meist mit Fertigstellung enden. 

3.	 Die Toolbar ermöglicht die flexible Definition von Start- und Endzeiten, um Trends zu filtern, sollten 
nur einzelne Zeitintervalle von Interesse sein. Alternativ visualisiert der Autofokus lediglich das von 
den Trendlinien abgedeckte Zeitintervall. Zusätzlich können die gewünschten Zeitpunkte für den 
Bericht festgelegt werden.

Best Practice: 
Übersichtliche 
Darstellung der 
Änderungen basierend 
auf dem Prinzip MTA

Generisch: Nicht nur 
Meilensteine, sondern 
alle Typen mit Datum 
können abgebildet 
werden

Flexibel: Kann dank 
Suchfunktion flexibel 
auf allen Seiten und 
Dashboards eingebun-
den werden


