
Komplexe Projekte vernetzt steuern

Enterprise 
Scheduling

Die cplace Premium App Enterprise Scheduling 
bietet eine klassische Projektterminplanung mit 
Gantt-Diagramm. Doch cplace geht weit über die 
Standardfunktionen der klassischen Projektpla-
nung hinaus, denn es basiert auf der Methodik 
des Kollaborativen Projektmanagements – dem 
De-facto-Standard der Automobilindustrie. 
 
Nach deren Logik werden große, komplexe Pläne 
in kleinere, beherrschbare Teilumfänge unter-
gliedert und an Verantwortliche aus den unter-
schiedlichen Fachbereichen und Standorten 
übergeben. Davon profitieren besonders kom-
plexe Produktentstehungsprozesse.  
 
 

Diese einzelnen Teilplanungen ermöglichen 
wiederum klare Zuteilungen und Verantwortlich-
keiten und sind über eine gemeinsame Datenba-
sis verknüpft. Nach Bedarf können flexibel agile 
oder klassische Inhalte in die cplace Projektpla-
nung integriert werden.

https://www.cplace.com/toolkit/enterprise-scheduling/
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Business Challenge

Immer kürzere Entwicklungszyklen, globale und mehrstufige Lieferketten, steigende Komplexität in der 
Produktentwicklung und zunehmende Softwareanteile in Produkten setzen Unternehmen unter Druck. 
Terminverzögerungen, Qualitätseinbußen, hohe manuelle Aufwände sowie Dateninkonsistenzen ver-
schlechtern die Transparenz und die Qualität von Entscheidungen in Projekten.
  
Kundennutzen

cplace ermöglicht Unternehmen und Projekten auch in dynamischen Situationen jederzeit Transparenz 
und Kommunikation über alle Projektebenen hinweg. Durch die aktive Einbindung und Vernetzung aller 
Projektbeteiligten steigt nicht nur die Akzeptanz – auch die Qualität und Effizienz der Projekte und Pro-
zesse verbessert sich nachweislich. 

Besondere Features

1. Durch die Bausteine und Funktionen der vernetzten Terminplanung ermöglicht cplace echtzeit-aktu-
elle Informationen und eine aktive Kommunikation über den Projektstand. Dazu gehören projekt- und 
planübergreifende Verknüpfungen, z. B. durch das Abonnieren von Meilensteinen oder die Delega-
tion eigener Planinhalte in andere Projekte 

2. Agile und klassische Arbeitsweisen sind flexibel kombinierbar, z. B. durch die Unterfütterung von 
Meilensteinen mit Gate-Checklisten oder mit den zugehörigen Aufgaben in einem agilen Board. 
cplace bietet auch die Integration von Elementen aus anderen Disziplinen in das Gantt Chart,  
z. B. von Lieferterminen. 

3. Die Kür jeder Terminplanung ist die management- bzw. zielgruppengerechte grafische Aufbereitung 
der Daten. Die cplace App PG-Export ergänzt die vernetzte Terminplanung um eine Lösung für die 
Aufbereitung und Ausleitung von Planungsinformationen auf Knopfdruck – einfach und schnell als 
Microsoft PowerPoint-, PDF- oder Grafikdatei.

Dezentrales Arbeiten 
mit klaren Verant-
wortlichkeiten und 
Zuständigkeiten

Aktive Vernetzung für 
erhöhte Akzeptanz 
und nachweislich  
bessere Ergebnisse

Managementgerechte 
Aufbereitung  
auf Knopfdruck,  
z. B. als Report


