
Produkt- und Prozessdaten in 
Projektterminplanung integrieren

Gantt-Timebox

Planungsrelevante Echtzeit-Daten in die Projekt-
terminplanung integrieren, auch wenn es sich 
dabei nicht um einen Meilenstein oder Vorgang 
handelt. Die Gantt-Timebox verbindet die Pro-
jekt- mit der Prozess- und der Produktwelt und 
bietet so eine 360°-Sicht auf alle erfolgskriti-
schen Informationen in einem gemeinsamen Pro-
jektplan. So können z. B. Bauteilinformationen, 
Reifegrade, Prüfstandsbelegungen, User-Storys 
u. v. m. mit Echtzeitdaten in die hybride Projekt-
terminplanung integriert werden.

Um von der Timebox berücksichtigt zu werden, 
müssen die Informationen entweder ein Start- 
oder ein Enddatum oder beides haben.  
Darüber hinaus gibt es eine Vielzahl von Darstel-
lungsmöglichkeiten, um die Timebox-Elemente 

im Terminplan anzuzeigen. Um von der Timebox 
berücksichtigt zu werden, müssen die Informa-
tionen entweder ein Start- oder ein Enddatum 
oder beides haben. Darüber hinaus gibt es eine 
Vielzahl von Darstellungsmöglichkeiten, um die 
Timebox-Elemente im Terminplan anzuzeigen.

Die Gantt-Timebox ist Bestandteil 
des cplace Enterprise Scheduling.

https://www.cplace.com/toolkit/gantt-timebox/
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Business Challenge

Projektverantwortliche benötigen eine Vielzahl an Informationen, um entscheidungsfähig zu sein.  
Diese liegen aber nicht immer im Format eines Vorgangs oder Meilensteins vor. cplace ermöglicht die 
Integration dieser Informationen mit Live-Daten direkt in die Projektterminplanung. Egal, ob es sich um 
User-Storys direkt aus Atlassian Jira oder etwa um Bauteilinformationen handelt – sie werden nahtlos  
in die Planung integriert und können in Abhängigkeit zu beliebigen anderen Planungselementen gesetzt 
werden. So entsteht eine vollständige Planungsübersicht ohne Systembrüche.
  
Kundennutzen

Mit der Timebox bietet cplace eine einzigartige Funktionalität, die es Projektplanern erstmals erlaubt, 
Planungen mit noch nie dagewesener Realitätsnähe abzubilden. Während sich die planerische Reali-
tät schon immer auf eine Vielzahl an Systemen und fachliche Domänen verteilt hat, konnten klassische 
Gantt-Pläne lediglich Vorgänge und Meilensteine abbilden. Mit der cplace Timebox ändert sich das.

Besondere Features

1. Die Timebox macht es möglich, verschiedene Datenwelten mit Live-Daten in einem Terminplan zu 
integrieren und in Abhängigkeit zu anderen Planungselementen zu setzen. Objekte, die nicht zum 
Typ Meilenstein, Zeitplan oder Aufgabe im Gantt gehören, können so dargestellt werden. 

2. Eine Integration der Timebox in die Terminplanung erlaubt eine gut informierte, ganzheitliche  
Planung ohne manuell nachgezogene planfremde Daten und Termine. 

3. Abstrakt kann die Timebox als Container angesehen werden, der Informationen speichert und 
sich in einem Zeitplan integrieren lässt, indem ein Start- und/oder Enddatum gesetzt wird. Mit der 
cplace-Suche können Elemente dynamisch in diesen Container, d. h. in die Timebox, geladen  
werden, um sie dann im Gantt zu visualisieren.

Integration von  
Produkt- und Prozess-
daten aus verschiede-
nen Systemen in die 
Projekt-Welt

Einbindung jeglicher 
Informationen mit 
Live-Daten in die 
Termin-Planung

Ganzheitliche, 
zentrale Planung 
ohne manuelles 
Nacharbeiten


