
Transparenz beim  
Reifegrad von Projekten

Integrated 
Maturity Mangement

Das cplace Solution Template Integrated Matu-
rity Management ist ein kollaboratives Instru-
ment zur Erfassung, Bewertung und Steuerung 
des Reifegrad-Fortschritts in Projekten. Es gibt 
Unternehmen jederzeit die völlige Transparenz 
in Bezug auf deren Entwicklungsstand: Das Tool 
erlaubt eine frühzeitige, vorausschauende und 
transparente Planung.  
 
Verbindliche Meilensteine und deren dedizierter 
Reifegrad, aber auch ein Abgleich von Ist-Stand 
und Planungsdaten von Projekten in Echtzeit 
versetzen Projektmitarbeiter in die Lage, eine 
einfache und schnelle Bewertung der Einzelziele 
und des Gesamtprojektes vorzunehmen.

Mit Hilfe des Reifegradmanagements werden 
Anwender bei der Terminplanung und der  
Definition von Zielindikatoren zur Verfolgung  
des Projektreifegrades unterstützt. Dies führt  
zu einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess 
und hilft bestehende Situationen zu analysieren, 
Potenziale und Trendverläufe zu erkennen und 
daraus bessere Optionen abzuleiten. 

https://www.cplace.com/toolkit/integriertes-reifegradmanagement/
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Business Challenge

Unternehmen haben sowohl die Herausforderung als auch den Anspruch, Ihre Produkte in der benötig-
ten Qualität und zum richtigen Zeitpunkt, aber auch betriebswirtschaftlich erfolgreich in den Markt zu 
bringen. Verzögerungen bereits im Planungsprozess führt zu Verlusten. Auch Imageschäden sind oft 
die Folge. 
  
Kundennutzen

Der Reifegradmanager begleitet methodisch den Entwicklungsprozess produzierender Unternehmen, 
und unterstützt diesen durch Transparenz, Kommunikation und Terminplanung bis zur erforderlichen 
Produktreife. So bietet cplace zu jeder Zeit volle Transparenz, was die Qualität und die Effizienz von 
Projekten und Prozessen nachweislich verbessert.

Besondere Features

1.	 Das Solution Template Integrated Maturity Management ist die Verbindung der Terminplanung mit 
dem Reifegrad. Es folgt dem einfachen und verständlichen Ansatz des Plan-Do-Check-Act-Zyklus, 
kurz PDCA: von der Terminplanung (P), über die operative Projektarbeit (D), mit paralleler Erfassung 
von Ist vs. Soll (C) bis hin zum operativen Handeln und der eventuellen Anpassung der Terminpla-
nung (A).

2.	 Es besteht die Möglichkeit der Bewertung verschiedenster Reifegradkriterien (Target Indicators) zu 
unterschiedlichen Bewertungszeitpunkten. Diese ist sowohl durch die Aggregation der Bewertungs-
kriterien oder aber manuell möglich.

3.	 Meilensteine liefern einen Überblick über den „Stand der Dinge“. Reports können im PowerPoint-
Format generiert werden und erstellte Snapshots liefern eine Übersicht über die historische Ent-
wicklung des Projektes.

Vorausschauende 
Reifegradverfolgung 
mit Prognose zum 
Zieltermin

Frühzeitiges Erkennen 
von Reifeverzug und 
integriertes Maßnah-
menmanagement

Planung der Soll- 
Reife zu definierten 
Bewertungszeit- 
punkten


